

Warszawa, 29.06.2018 r.

**Zawiadomienie o płatności kolejnej transzy
– wykonanie płyty fundamentowej
w inwestycji „Osiedle na Woli” etap VII w Warszawie**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami umowy deweloperskiej oraz umowy cywilno-prawnej, zawiadamiam w imieniu spółki LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 sp. k. **o wykonaniu płyty fundamentowej** w inwestycji „Osiedle na Woli” etap VII w Warszawie.

W ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z zapisami Państwa umowy deweloperskiej oraz umowy cywilno-prawnej (jeśli dotyczy), proszę dokonać płatności kolejnej transzy w wysokości określonej w Państwa umowach. Zawiadomienie dotyczy zarówno mieszkania jak i miejsca postojowego (jeśli dotyczy).

Jeśli macie Państwo ustalony indywidualny harmonogram płatności proszę potraktować powyższe zawiadomienie, tylko informacyjnie.

Wykonanie powyższych prac potwierdza stosowny wpis do dziennika budowy będący załącznikiem niniejszego zawiadomienia. Zapłata środków w podanym terminie nie będzie podstawą do naliczenia odsetek karnych.

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK

Olga Makowska

Załączniki:
Ksero wpisu z dziennika budowy

LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 Sp.k.
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4
NIP 899-27-17-454, REGON 021504589

-4-

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
ARCHITEKTURY I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
 ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 tel. 22 443 23 03, faks 22 443 24 52
 -10-

Dziennik Budowy Nr

Strona 39

pieczęć właściwego organu

WPISY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU ROBÓT BUDOWLANYCH

Data wpisu	Imię, nazwisko, funkcja osoby dokonującej wpisu, nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia oraz podpisy osób uprawnionych
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13
25.06.2018r.	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13	KAL TER Sp. z o.o. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Rafał Domejko Nr upr. bud. PDUJ0104OWOK13

Zatwierdzone elementy jak w poprzednich wpisach.

Zakończone II etap harmonogramu przedsięwzięcia developerskiego tj. płyty fundamentowe.

Potwierdzam wykonanie II etapu harmonogramu przedsięwzięcia developerskiego, tj. płyty fundamentowej.

*Adam Melisvi
inż. nadzoru*

*mgr inż. Adam Melisvi
uprawniony do kierowania robotami bud.
w spec. Konstr.-bud. bez ograniczeń
upr. bud. - nr MAZJ0069IOWOK11*

LP 1000 inwest XV Sp. z o.o. Projekt 2 Spk
53-603 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4
NIP 899-27-17-454, REGON 021504589

PEŁNOMOCCNIK
Olga Makowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**